

Утверждаю  
Заведующая Цолоева Д.Л.  
Приказ № 10/2023 от 24.01.2023г.

**Дорожная карта  
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с  
непосредственным полным применением ФОП в ГБОУ ДОУ «Детский сад №2  
«Цветик-семицветик»**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>			
1.1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Д.Л.Цолоева Л.М. Гогиева
2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Д.Л.Цолоева Л.М. Гогиева
3.1	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	Д.Л.Цолоева ,
4.1	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	Д.Л.Цолоева ,
5.1	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	Л.М. Гогиева
6.1	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	Л.М. Гогиева
7.1	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	Л.М. Гогиева
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение</b>			
2.1	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	Д.Л.Цолоева
2.2	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Д.Л.Цолоева
2.3	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Д.Л.Цолоева

2.4	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Л.М. Гогиева
3. Кадровое обеспечение			
3.1	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Д.Л.Цолоева
3.2	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель –май 2023	Л.М. Гогиева
3.3	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– июнь 2023	Д.Л.Цолоева
4. Методическое обеспечение			
4.1	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	Д.Л.Цолоева
4.2	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	Л.М. Гогиева
4.3	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Д.Л.Цолоева
4.4	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	Л.М. Гогиева
4.5	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	Д.Л.Цолоева Л.М. Гогиева
5. Информационное обеспечение			
5.1	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Л.М. Гогиева педагоги
5.2	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	Л.М. Гогиева рабочая группа
5.3	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Д.Л.Цолоева
5.4	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Л.М. Гогиева педагоги
5.5	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	старший воспитатель
6. Материально-техническое обеспечение			
6.1	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Январь - август 2023	Д.Л.Цолоева

6.2	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	Д.Л.Цолоева Киев В
6.3	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Л.М. Гогиева
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	Д.Л.Цолоева
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Д.Л.Цолоева